

**SKEDUL PELAKSANAAN PILWANA SERENTAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018**

A. PERSIAPAN	
1. Pembentukan Panitia Pilwana Kabupaten	Tgl 26 Februari s.d. 1 Maret 2018
2. Sosialisasi Pilwana ditingkat Kabupaten	tgl 1 Maret 2018
3. Pembentukan Panitia Pilwana Kecamatan	Tgl 3 s.d. 5 Maret 2018
4. Pembentukan Panitia Pilwana dan Pengawas	Tgl 5 s.d. 8 Maret 2018
5. Bintek Panitia Pilwana dan Pengawas	Tgl 9 s.d. 13 Maret 2018
6. Pembentukan PPS dan penentuan Lokasi TPS	Tgl 10 s.d. 22 April 2018
7. Pendataan Pemilih oleh Panitia Pilwana , Penyusunan DCPS	Tgl 11 s.d. 13 Maret 2018
8. Melakukan Pendataan Dasar	Tgl 13 s.d. 22 Maret 2018
9. Pengumuman DCPS yg sdh didata, Perbaikan DCPS yang sudah diumumkan	Tgl 22 s.d. 31 Maret 2018
10. Pengesahan DCPT melalui rapat dgn saksi2	Tgl 1 s.d. 3 April 2018
11. Pengumuman DCPT pada Posko & TPS	Tgl 4 s.d. 30 April 2018
12. Membuat TPS	Tgl 28 s.d. 30 April 2018
B. PENCALONAN	
1. Penyampaian Persyaratan Calon WN	Tgl 9 s.d. 10 maret 2018
2. Sosialisasi Tata Cara Penjaringan, Pembuatan tata cara penjaringan, dan Penjaringan bakal calon WN	Tgl 10 s.d. 13 maret 2018
3. Pembukaan Pengusulan Balon WN	Tgl 12 s.d. 18 maret 2018
4. Penerimaan berkas Adm Balon WN	Tgl 19 s.d. 23 maret 2018
5. Penutupan tahapan penerimaan berkas	Tgl 23 maret 2018
6. Penelitian & Seleksi thp. Klng. Pery. adm. Panitia Pilwana Nagari	Tgl 24 s.d. 26 maret 2018
7. Penyampaian hasil penelitian & seleksi ke Panitia Kabupaten	Tgl 26 s.d. 31 maret 2018
8. Penyampaian verifikasi kabupaten	Tgl 30 Maret s.d. 2 April 2018
9. Penetapan Bakcalon 2 org s.d. 5 org oleh Bamus nag	Tgl 1 s.d. 4 April 2018
10. Hasil verifikasi Kab. Balon krg dari 2 org, dilakukan penambahan wkt	Tgl 26 Maret s.d. 4 April 2018
11. Hasil veriifikasi Kab. Balon lbh 5 org melakukan seleksi TKD	TKD Tgl 5 s.d. 6 April 2018
12. Penundaan Pilwana kurang dari 2 org setelah penambahan waktu	Tgl 6 April 2018

13. Pelaksanaan TKD	Tgl 7 April 2018
14. Berita Acara hasil TKD	Tgl 7 s.d. 9 April 2018
15. Bamus mengumumkan hasil TKD	Tgl 8 s.d. 10 April 2018
16. Bamus mengumumkan Calon menjadi Calon	Tgl 10 s.d. 11 April 2018
17. Pencabutan nomor urut dan penetapan, dan Penentuan nomor urut	Tgl 11 s.d. 12 April 2018
18. Sosialisasi Calon kepada masyarakat	Tgl 13 s.d. 15 April 2018
19. Pengumuman Calon Wali Nagari melalui pamflet	Tgl 16 s.d. 19 April 2018
20. Jadwal Kampanye	Tgl 19 s.d. 21 April 2018
21. Pencopotan atribut	Tgl 22 s.d. 28 April 2018
22. Masa tenang	Tgl 30 April s.d. 2 Mei 2018
C. PEMUNGUTAN SUARA	
1. Pencetakan Surat Suara dan distribusi surat suara serta kotak suara	Tgl 8 April s.d. 2 Mei 2018
2. Pengusulan saksi-saksi	Tgl 28 s.d. 30 April 2018
3. Penyerahan surat panggilan bdsrk DPT	Tgl 29 April s.d. 1 Mei 2018
4. <i>Pelaksanaan Pemungutan Suara</i>	<i>Tgl 3 Mei 2018</i>
5. Pemilihan Wali Nagari, Penghitungan suara	Tgl 3 Mei 2018
6. Rapat rekapitulasi dihadiri saksi,PPS & masy	Tgl 4 Mei 2018
7. BA hasil rekapitulasi disampaikan kepada Bamus, Camat dan Bupati	Tgl 4 s.d. 5 Mei 2018
8. Penyampaian Pelanggaran	Tgl 6 Maret s.d. 3 Mei 2018
D. PENETAPAN dan PENGESAHAN	
1. Wali Nagari terpilih disampaikan pada Bamus	Tgl 6 s.d. 9 Mei 2018
2. Bamus ke Bupati	Tgl 8 s.d. 12 Mei 2018
3. Bupati mengesahkan Wali Nagari terpilih	Tgl 10 s.d. 13 Mei 2018
4. Pelantikan	Tgl 14 Mei 2018